ZÁZNAM Z MONITOROVANIA
Akčný plán mesta Senica  na roky  2016 – 2018

Správa o plnení akčného plánu mesta Senica k 31.12.2016 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022, Realizačná časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Senica je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 – 2022. Podkladom ku komplexnému hodnoteniu PHRSR je každoročné monitorovanie akčného plánu za predchádzajúci rok. Tieto údaje budú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť na webových stránkach mesta Senica po schválení monitorovacej správy mestským zastupiteľstvom.
Akčný plán mesta Senica je zoradený podľa prioritných oblastí, špecifických cieľov PHRSR a k nim stanovených aktivít. Ku každej aktivite je priradený garant – odborný útvar mestského úradu/inštitúcia, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Senica, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (príspevková organizácia mesta, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). Monitorovanie je zamerané predovšetkým na sledovanie realizácie aktivít prostredníctvom nastavených ukazovateľov, ktoré sú indikátorom plnenia prioritných oblastí a stratégie programu rozvoja mesta. Okrem plnenia ukazovateľov výstupu jednotlivých aktivít monitorovanie priebežne sleduje aj plnenie hlavných  ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR, ktoré bude smerodajné pri vyhodnotení plnenia celkovej stratégie v roku 2022.
Monitorovanie akčného plánu tvorí: 
· Záznam z monitorovania (obsahuje aj Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR )
· Monitorovacia správa
· Súhrnný hárok
· Grafická časť
Monitorovacia správa akčného plánu sleduje za každý špecifický cieľ a za každú prioritnú oblasť súhrnne: 
· počet aktivít naplánovaných na rok 2016
· počet aktivít zrealizovaných v roku 2016
· počet zrealizovaných aktivít v % 
· finančné náklady
Pri jednotlivých aktivitách:
· monitoruje naplnenie indikátora (číselne, v poznámke aj slovne) 
· uvádza zdroje financovania 
· popisuje realizáciu aktivity. 
Za informácie o plnení indikátorov, finančné vyjadrenie a komentáre k realizácii aktivít zodpovedá realizátor aktivity.

V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2016 – 2018 bola na rok 2016 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia 112 aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných len 72 čo predstavuje 64,28 % plnenie akčného plánu.
Z hľadiska plnenia prioritných oblastí najväčší podiel na plnení programu rozvoja mesta má 1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA. Napĺňa aktivity na 73,91 %. Dôvodom je, že väčšia časť jej aktivít je súčasťou rozpočtu mesta a mesto finančným krytím garantuje realizáciu daných aktivít. Najnižší podiel zastáva v roku 2016 3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA, ktorá dosiahla plnenie vo výške 35,71 %. Naplánované aktivity v tejto oblasti majú z hľadiska odbornej prípravy dlhodobejší charakter. Zároveň ich prípravná dokumentácia aj realizácia vyžaduje väčšie finančné krytie. Prevažnú časť aktivít nebude možné realizovať bez iných zdrojov. Ich realizácia je viazaná na vyhlásenie výziev v rámci eurofondov a následného schválenia žiadosti o NFP, alebo na vzatie investičného úveru. Čiastočne môžu byť aktivity realizované z rozpočtu mesta. V 2. Prioritnej oblasti SOCIÁLNEJ boli aktivity zrealizované na 66,66 % .
Zo 72 aktivít zrealizovaných 59 naplnilo stanovený ukazovateľ výstupu. 5 aktivít napĺňa ukazovateľ čiastočne, čo znamená, že aktivity sú monitorovaná na obdobie roku n + 2 a už v roku 2016 začali ukazovateľ čiastočne plniť. 8 aktivít bolo zrealizovaných, ale stanovený ukazovateľ na daný rok 2016 nenaplnili.
 
Zrealizované aktivity, ktoré nenaplnili ukazovateľ výstupu:
	Aktivita 
projekt
	Plánovaný termín realizácie
	Zodpovedný
/partner
	Ukazovateľ výstupu
	Východisková hodnota
	Plánovaná hodnota
	Skutočná hodnota ukazovateľa

	
	
	
	
	
	
	

	Spolupráca s podnikateľskými subjektmi v CR z mesta a okolia, ich propagácia
	2016 - 2018
	TIK
Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou
	Spolupracujúce subjekty/rok
	0
	5
	4

	Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných športových podujatí
	2016 - 2018
	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva,  kultúry a športu 
RSMS
CVČ
	Počet podujatí/rok
	0
	4
	2

	Oslavy 1.mája
	2016 - 2018
	MsKS 
	Počet účastníkov/ rok
	0
	2 000
	600

	Senické kultúrne leto
	2016 - 2018
	MsKS 
	Počet návštevníkov/ rok
	0
	3000
	1895

	Mestský ples
	2016 - 2018
	MsKS 
	Počet návštevníkov /rok
	0
	250
	146

	Senická divadelná horúčka
	2016 - 2018
	MsKS 
	Počet návštevníkov/ rok
	0
	1500
	878

	Martinské svetlonosenie
	2016 - 2018
	MsKS
	Počet účastníkov/ rok
	0
	2000
	1000

	Oceňovanie a publicita osobností, združení, klubov a i. v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, oceňovanie a zviditeľnenie aktivít tretieho sektora a občianskej participácie
	2016 - 2018
	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu
	Počet podujatí /rok
	0
	10
	8



Zo 40 aktivít, ktoré v roku 2016 neboli zrealizované je:
· 15 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2017 - 2019, garanti sú rozhodnutí tieto aktivity realizovať v roku 2017, preto sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2017, príspevkových organizácií a partnerských subjektov, alebo ide o aktivity, ktorých proces implementácie začal už v roku 2016 a bude ukončený v roku 2017
· 18 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2017 - 2019, ich realizácia závisí od rozpočtu mesta/inštitúcií, vyhlásených výziev na eurofondy/dotácie , úspešnosti podaných projektov, manažérskych a organizačných schopností zodpovedných garantov
· 7 aktivít, ktoré realizované nebudú a sú vypustené aj z Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2017 – 2019, aktivity nebudú realizované vzhľadom na rôzne faktory, zlého programovania aktivít, alebo objektívnych príčin, dôvod nerealizácie aktivít je uvedený v opise realizácie aktivity.
 
Aktivity ktoré neboli a nebudú realizované:
	Aktivita/ 
projekt

	Plánovaný termín realizácie
	Zodpovedný
/partner
	Ukazovateľ výstupu
	Východisková hodnota
	Plánovaná hodnota
	Skutočná hodnota ukazovateľa
	Opis realizácie aktivít/komentár

	Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy EP J. Kráľa
	2016
	Ing. Mária Výletová 
Referát regionálneho rozvoja 
	Zvýšenie kapacity školy/počet miest 
	0
	60
	0
	Aktivita sa nerealizovala. V roku 2016 bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu MŠ. Mesto od prípravy projektu ustúpilo vzhľadom na nastavené ukazovatele výstupov projektu v rámci výzvy. Mesto by nenaplnilo ukazovateľ obsadenosti MŠ nasledujúci rok po ukončení projektu, lebo nemalo v roku 2016 žiadne nevybavené žiadosti o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Chýbajúcu kapacitu miest v MŠ zastrešilo zriadenie MŠ na Základnej škole J. Mudrocha 1343/19.     

	Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl - zatepľovanie budov a termoregulácia – EP Komenského
	2016 - 2018
	Ing. Mária Výletová
Materská škola
	Počet realizácií
	0
	1
	0
	Aktivita bola dočasne z akčného plánu vypustená, pristúpilo sa k projektom zateplenia energeticky náročnejších budov MŠ, ktoré sa stali súčasťou Akčného plánu na roky 2017 - 2019.

	Fašiangy v Senici
	2016 - 2018
	MsKS 
	Počet účastníkov/ rok
	0
	500
	0
	Podujatie sa nerealizovalo z dôvodu viacerých podobných podujatí v meste s rovnakou tematikou, po prehodnotení predpokladaných nákladov bolo podujatie vyhodnotené ako nerentabilné a duplicitné, nebude realizované ani v r. 2017.

	Hudobno- umelecký workshop
	2016 - 2018
	MsKS 
	Počet účastníkov/ rok
	0
	250
	0
	Oslovení prezentujúci požiadali o zrušenie workshopu z technických príčin na neurčito, z toho dôvodu sa činnosť nebude realizovať ani v r. 2017.

	„Dzyňa párty“
	2016 - 2018
	MsKS 
	Počet účastníkov/ rok
	0
	150
	0
	V priestoroch DK Kunov podujatie realizoval súkromný subjekt ,ktorý ho  nazval Oldies party, MsKS spolupracovalo po technicko-organizačnej stránke, bez priamych nákladov. V r. 2017 sa nebude konať z dôvodu veľmi nízkej návštevnosti.

	Obnova tradície basketbalového turnaja pre mládež
	2016 - 2018
	Študentský parlament
CVČ
	Počet podujatí/ rok
	0
	1
	0
	Aktivita sa nerealizovala z dôvodu nezáujmu. Je vypustená aj z Akčného plánu na roky 2017 - 2019.

	Doplnkové informačné služby - Opýtajte sa nás 
	2016
	Oddelenie informatiky  a komunikácie s verejnosťou
	Počet zavedených nových služieb
	0
	1
	0
	Aktivita bola pôvodne plánovaná ako súčasť klientskeho centra, od ktorého sa ustúpilo.  Nová webová stránka bude na takúto možnosť pripravená, ale vyžaduje si zaškolený personál. Na súčasnej stránke funguje formulár Otázky a odpovede, odkazprestarostu.sk, fcb stránka mesta, ktoré zatiaľ túto službu zastrešujú. 



Zo zoznamu nerealizovaných aktivít aktivita „Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy EP J. Kráľa“ mala napĺňať jeden z hlavných ukazovateľov SOCIÁLNEJ prioritnej oblasti a opatrení, ktoré chce mesto ku koncu monitorovaného obdobia do roku 2022 dosiahnuť. Vzhľadom na uvedené, bude nutné tento ukazovateľ prehodnotiť, alebo úplne vylúčiť a aktualizovať programový dokument.


Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR:

	1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny
	Etablovaní
investori v PZ
	MsÚ
	počet
	6
	9
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený. 

	1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania
	Počet ekonomických subjektov 
	Infostat
	počet
	2018
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	
	Počet UoZ
	UPSVaR
	osoby
	1 213 
(k 31.12.2014)
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava
	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 
	MsÚ
	bm
	0
	3000
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený. MsÚ začalo prípravy na podanie projektu  budovania cyklodopravných trás.  V roku 2016 vypracovalo generel cyklistickej dopravy. V roku 2017  bude  pokračovať s prípravou PD. 

	
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	6
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený. Mesto  vypracovalo generel cyklistickej dopravy, ktoré súčasťou sú aj navrhované prvky doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. V roku 2017  bude mesto  pokračovať s prípravou PD, ktorá bude obsahovať aj umiestnenie prvkov.

	1.2.2 Rozvoj technickej infraštruktúry
	Úspora energie verejného osvetlenia 
	MsÚ
	%
	0
	70
	V roku 2016 bola dosiahnutá 23% úspora energií prevádzky verejného osvetlenia  (všetky vetvy  VO) prostredníctvom 1. etapy modernizácia verejného osvetlenia, ktorá bola realizované v rokoch 2015-2016.

	
	Projekty v  oblasti zvyšovania bezpečnosti a informačnej infraštruktúry 
	MsÚ
MsP
	počet
	0
	5
	V roku 2016 bol podaný projekt na dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality  z Ministerstva vnútra SR. 12/2016 vyrozumenie o schválení projektu na 2 kamery.   

	1.3.1 Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu
	Nové služby v oblasti  cestovného ruchu
	MsÚ
TIK
RSMS
OOCR Záhorie
	počet
	0
	5
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený. 
Poznámka: 
Doplnený informačný zdroj o OOCR Záhorie.

	1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu
	Nové produkty v oblasti cestovného ruchu
	MsÚ
	počet
	0
	6
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený. 

	
	Zvýšenie tržieb za poskytované služby v RO
	RSMS
	%
	0
	15
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
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	2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania
	Projekty na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukcie objektov MŠ a ZŠ 
	MsÚ
ZŠ
MŠ
	počet
	0
	3
	Podaný a zrealizovaný projekt  na znižovanie energetickej náročnosti budovy  materskej  školy -  – EP z Envirofondu.

	
	Kapacita materskej školy
	MsÚ
	Počet miest
	726
	786
	Ukazovateľ bude nutné prehodnotiť a programový dokument v tomto bode aktualizovať. Sledovanie tohto ukazovateľa je z časového hľadiska bezpredmetné, vzhľadom na súčasnú kapacitu v senických materských školách a prognózy demografickej krivky narodených detí, ktorá sa stabilne pohybuje na približne rovnakej úrovni.  

	
	Počet osôb zapojených do kurzov ďalšieho vzdelávania
	MsKS
DC
ZŠ
MsÚ
	osoba
	0
	400
	V roku 2016 sa do kurzov ďalšieho vzdelávania zapojilo 268 osôb.

	2.1.2 Garantované sociálne služby
	Počet nových a inovovaných
sociálnych služieb
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	4
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený.

	
	Počet aktivít na zlepšenie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	7
	Deň sociálnych pracovníkov - 24.10.2016

	2.1.3 Zdravý životný štýl
	Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov
	MsÚ
o.z.
inštitúcie poskytujúce zdravotné služby
	počet
	0
	7
	9.5.2016 – kampaň Vykročte s nami správnym smerom - Vyšetrenie žíl zdarma


	2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry
	Investičné aktivity v oblasti športovej infraštruktúry
	MsÚ
RSMS
MPS
ZŠ
	€
	0
	-
	Rekonštrukcia mestskej plavárne - 1 309 005, 00 €
Nové detské ihriská – Čáčov 5601,60 €
Workoutové ihrisko – 
ZŠ Komenského 
14 861,60 €

	
	Kvalita a ponuka športovej infraštruktúry
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	25
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí
	Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry
	MsÚ
MsKS
	€
	0
	-
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený.

	
	Kvalita, ponuka a návštevnosť kultúrnych podujatí
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	21
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia. 

	
	
	MsKS,
organizátori podujatí - návštevnosť podujatí
	platiace osoby
	29 390
	-
	V roku 2016 sa zúčastnilo  kultúrnych podujatí 32 642 platiacich osôb.
Poznámka:
Ako informačný zdroj boli odstránené RSMS, ktorým boli odobraté kompetencie na organizáciu kultúrnych podujatí.  

	2.2.3 Podpora aktivít pre mládež
	Počet projektov zameraných na mládež 
Cieľová skupina 13 – 26 rokov
	MsÚ
	počet
	15
	-
	V roku 2016 Komisia pre mládež schválila
14 projektov - 7.000 €.

	2.3.1 Efektívna samospráva 
	Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy
	MsÚ
	počet
	0
	70
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený.

	
	Kvalita a efektivita práce samosprávy
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	18
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj
	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA
	MsÚ
	Počet projektov
	51
	-
	V roku 2016 bolo podporených 48 projektov.

	2.3.3 Občianska participácia
	Podnety od občanov
	MsÚ
Mestské výbory
	Počet podnetov
	107
	-
	V roku 2016 bolo od občanov mesta a poslancov MsZ prijatých 92 podnetov.

	
	Počet registrovaných dobrovoľníkov
	MsÚ
	osoba
	0
	-
	V roku 2016 je evidovaných 150 kontaktov na dobrovoľníkov. V roku 2017 bude zriadená registračná databáza.

	2.3.4 Partnerské mesto
	Počet projektov realizovaných na princípe partnerstva
	MsÚ
	Počet projektov
	0
	10
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený. V roku 2016 podaný projekt na Interreg V-A SK-CZ "Česká cesta" a intenzívna príprava projektu na Interreg V-A SK-AT "BIG". Predpokladaný termín schválenia a začiatku realizácie projektov v roku 2017.



	3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	3.1.1 Odpadové hospodárstvo
	Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu
	TS
	%
	0
	30
	V roku 2015 bolo vyseparovaných  2040,78 t odpadu (26,16%),  v roku 2016 - 3049,64 t odpadu (33,48%). 

	
	Vytriedený komunálny odpad
	TS
	%
	0
	60
	V roku 2015 bolo na skládku odpadov uložených 5759,28  t odpadu, v roku 2016 6057,16 t .

	
	Počet informačných aktivít, osvetových a motivačných programov
	MsÚ
ZOS
TS
ZŠ
	počet
	0
	7
	Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2.6.2016 - prednáška k separovanému odpadu.

	3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
	Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov
	MsÚ
	%
	0
	15
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený. V roku 2016 vypracovanie PD Rekonštrukcia strechy budovy Slovenskej sporiteľne a.s. a MsÚ Senica. Vypracovaný energetický audit  na budovu MsKS.

	
	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	-
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený.

	
	Revitalizované alebo vytvorené priestranstvá 
	MsÚ
o.z. KOZEL
	m²
	0
	-
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený.
Príprava projektu Regenerácie vnútroblokov Sotina s prvkami zelenej infraštruktúry. Bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa PD a začaté projekčné práce.

	3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia
	Počet realizovaných vodozádržných opatrení 
	MsÚ
	počet
	0
	2
	V roku 2016  nebol ukazovateľ plnený.

	
	Počet informačných aktivít
	MsÚ 
ZOS
	počet
	0
	7
	Deň Zeme 27.4.2016.
Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2.6.2016



Aby sa plnenie akčného plánu približovalo 100 % je nutné stanoviť si v ďalších rokoch reálne aktivity, ktoré budú zodpovední garanti plniť, budú ich mať kryté vo svojich rozpočtoch, alebo vedia o reálnych možnostiach a výzvach na získanie finančných prostriedkov na ich realizáciu z iných zdrojov. Zároveň je potrebné mať uvedené aktivity kryté z hľadiska personálnych a organizačných možností garanta. Stanovenie východiskových a očakávaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov aktivít musí byť reálne a vychádzať z overených štatistických dát, dát získaných počas predchádzajúcich rokov, alebo z analytickej časti programového dokumentu. Hodnoty ukazovateľov sa musia opierať o overiteľný zdroj (napr. štatistický úrad, výročné správy organizácií, interné štatistiky, výpočty).
Pri výbere aktivít Akčných plánov mesta Senica v nasledujúcich rokoch bude nutné viac prihliadať, či aktivity riešia identifikované problémy programu rozvoja mesta a najmä či prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov prioritných oblastí, ktoré sú monitorované predovšetkým hlavnými ukazovateľmi. 
Z hľadiska plnenia hlavných ukazovateľov PHRSR je nutné v budúcom období aktivity a financie nasmerovať do nasledujúcich oblastí: 
· 1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny - 	Etablovanie nových investorov v PZ;
zvýšiť iniciatívu v získaní investorov v PZ 
· 1.3.1 Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu - Nové služby v oblasti cestovného ruchu; 
zintenzívniť spoluprácu s OOCR Záhorie, väčšia iniciatíva TIK  INFOSEN - ponúknuť nové služby
· 1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu - Nové produkty v oblasti cestovného ruchu; zamerať sa na budovanie a nákup nových atrakcií v RO Kunovská priehrada a v okolí cyklotrasy
· 2.1.2 Garantované sociálne služby -	Počet nových a inovovaných sociálnych služieb;  
zvýšiť investície do sociálnych zariadení, ponúknuť nové služby, rozšíriť kapacitu mestských jaslí  
· 2.1.3 Zdravý životný štýl - Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov, organizovať, alebo spoluorganizovať aspoň raz ročne podujatie
· 2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí - Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry  
· 2.3.1 Efektívna samospráva - Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy
· 3.1.1 Odpadové hospodárstvo - Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu;
vypracovať projekt, realizovať viac osvetových podujatí, kampaní
-	3.1.1 Odpadové hospodárstvo – Vytriedený komunálny odpad;
      vypracovať projekt alebo investovať do nákupu dotrieďovacej linky
· 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov	- Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov;
investície do rekonštrukcií verejných budov, predovšetkým MsÚ a MsKS, ale aj budov v správe RSMS
· 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov	- Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry;
aplikovať pri príprave projektov na rekonštrukciu verejných budov a verejných priestranstiev prvky zelenej infraštruktúry
· 3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia -	Počet realizovaných vodozádržných opatrení;
pripraviť projekt, realizovať v spolupráci s dotknutými subjektmi opatrenia.

Súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2016 – 2018 je 31 aktivít, ktorých realizácia je plánovaná až na roky 2017 - 2018. Tieto sú automaticky zaradené do Akčného plánu mesta na roky 2017 - 2019. V roku 2016 sa na ne monitorovanie nevzťahuje. V monitorovacej správe sú prečiarknuté. 
Aktuálna verzia Akčného plánu mesta Senica na roky 2017 – 2019 je zverejnená na webovej stránke mesta www.senica.sk v časti Rozvojové zámery mesta, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022, Plnenie PHSR mesta Senica na roky 2016 – 2022. 
Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu lubos.hazucha@senica.sk .
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2017. 
Vypracoval Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica
10.4.2017, Senica
